

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**REALIZACIJA UGOVORA
ZA PERIOD 01.01.2020.- 16.10.2020. GODINE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Izvođenje radova na dovršetku treće potkrovne etaže za funkciju Visoke medicinske škole u Prijedoru, broj: 02-404-92/19	Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka, broj: 02-404-92/19 od 18.09.2019. g.	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008		Aneks ugovora, kojim se rok izvođenja radova produžava se do 16.02.2020.		08.01.2020.	16.02.2020.	
2	Izrada Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulatornog plana Rudnika željezne rude „Omarska“, broj: 02-404-113/19 71240000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu pontida 22-7-2-104/19	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA 4401020860005	3.800,00 KM Rok pružanja usluga je 30 radnih dana, računajući od dostavljanja Nacrta od strane Naručioaca.			13.01.2020.		Na osnovu Sporazuma o realizaciji Odluke o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulatornog plana rudnika željezne rude "Omarska" i preostalog dijela područja obuhvata Regulatornog plana rudnika željezne rude "Omarska", broj: 02-404-90/19 od 25.07.2019. godine, obavezu plaćanja preuzima privredno društvo "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisivanja realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3	Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja zgrade Gradske uprave Grada Prijedor i manifestacija Grada Prijedor, neposrednim fizičkim obezbjeđenjem i sistemima tehničke zaštite, broj: 02-404-127/19 79710000-4	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka 4400868380007	51.800,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.				22.01.2020.		
4	Korišćenje paketa integrisanih usluga pristupa Internetu i IPTV usluge, broj: 02-404-5/20 72400000-4	Direktni sporazum 22-8-2-9/20	"MTEL" a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.				31.01.2020.		
5	Korišćenje usluga IP/MPLS - Trezorsko poslovanje, broj: 02-404-4/20 72411000-4	Direktni sporazum 22-8-2-10/20	"MTEL" a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.				31.01.2020.		
6	Korišćenje usluge direktnog pristupa internetu i korišćenje usluge poristupa Internetu - NetBiz tarifni model, broj: 02-404-3/20 72511000-0	Direktni sporazum 22-8-2-11/20	"MTEL" a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.				31.01.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Id	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objavljenosti o dodjeli ugovora sa Portal javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantski period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
7	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, broj: 02-404-136/19 45316000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-3-116/19	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	25.561,00 KM Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana.				11.02.2020.	11.04.2020.	
8	4. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	817,04 KM				14.02.2020.	15.08.2020.	
9	Završetak radova na izgradnji Dvorane na Urijama, LOT 4 Uređenje eksterijer, broj: 02-404-169/18	Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka, broj: 02-404-169/18 od 17.05.2019. godine	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006		Aneks ugovora kojim se rok izvođenja radova produžava se za 90 dana.			17.02.2020.		Nabavku finansira Vlada RS na osnovu Odluke o usmjeravanju sredstava za Sportsku dvoranu „Urije“ Prijedor („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/18)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II.4.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, adresa, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10	Izvođenje nepredviđenih radova na dovršetku izgradnje Vatrogašnog doma u Prijedoru, broj: 02-404-158/15	Ugovor je zaključen nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, broj: 02-404-158/15 od 27.12.2019. godine	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009		Aneks ugovora kojim se rok izvođenja radova produžava se za 45 dana.			17.02.2020.		
11	Nabavka i isporuka baterijskog razvalnog alata za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice, broj: 02-404-145/19 35112000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-129/19	"VATRO-PROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	25.599,00 KM Rok isporuke je 60 dana.				19.02.2020.	19.03.2020.	Po provedenoj nabavci i zaključenom ugovoru, zaključen je Ugovor o asignaciji, broj: 02-404-145/19 od 27.03.2020. godine, između Grada Prijedor, kao uputioca, "Vatrogasnog saveza RS", kao upućenika i "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka, kao primaoca uputa.
12	Nabavka i isporuka spasilačkog čamca, broj: 02-404-144/19 34521400-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-128/19	"VATRO-PROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	28.996,20 KM				19.02.2020.	10.04.2020.	Po provedenoj nabavci i zaključenom ugovoru, zaključen je Ugovor o asignaciji, broj: 02-404-144/19 od 13.04.2020. godine, između Grada Prijedor, kao uputioca, "Vatrogasnog saveza RS", kao upućenika i "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka, kao primaoca uputa.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
13.	5. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	194,34 KM				26.02.2020.	15.08.2020.	
14.	Resertifikacija i nadzor sistema upravljanja prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 u Gradskoj upravi, broj: 02-404-14/20 79996000-2	Direktni sporazum 22-8-2-13/20	"TUV CROATIA" d.o.o. Zagreb, Hrvatska HR64520989853	4.615,76 KM Ugovor ostaje na snazi 3 godine.				02.03.2020.	09.07.2020.	Prvobitni termin za izvršenje nadzora je planiran 24.03.2020. godine i zbog nastale vanredne situacije zbog proglašenja epeidemije Covid-19, odgođena za naknadni termin.
15.	Izgradnja fiskulturne sale u sklopu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Omarskoj – Prijedor, broj: 02-404-106/18	Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka, broj: 02-404-106/18 od 14.09.2018. godine	„TEKTON“ d.o.o. Banja Luka 4400839010004	-		Aneks ugovora kojim se rok izvođenja radova produžava se do 30.06.2020. godine.		10.03.2020.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o finansiranju projekata donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, postpisanog između Ministarstva finansija RS i Grada Prijedor.
16.	Usluge generalnog čišćenje i uređenje zgrade Gradske uprave, broj: 02-404-15/20 90911200-8	Direktni sporazum 22-8-2-14/20	PR Servis za čišćenje "ARIA 2" Prijedor, s.p. 4506246410009	6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.				10.03.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Ostatak vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
17	Nabavka i isporuka didaktičkog materijala za promociju Grada, broj: 02-404-17/20 22462000-6	Direktni sporazum 22-8-1-15/20	"ALLEGRO-PROMET" d.o.o. Prijedor 4400679570008	5.947,01 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.			10.03.2020.		
18	Izvođenje radova na Boračkim zgradama u naselju Tukovi, broj: 02-404-23/20 45211350-7	Direktni sporazum 22-8-3-17/20	"BK GRADNJA" d.o.o. Zenica 4219021010002	3.686,52 KM			16.03.2020.	08.04.2020.	
19	Nabavka - otkup licenci antivirusnog programa za server za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-24/20 48761000-0	Direktni sporazum 22-8-1-18/20	PR "SMART COMPUTER" s.p. Prijedor 4504200780003	5.990,00 KM Rok isporuke robe je 10 dana.			16.03.2020.	16.03.2020.	
20	6. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	77,77 KM			16.03.2020.	15.08.2020.	
21	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa, broj: 02-404-16/20 39515000-5	Direktni sporazum 22-8-1-22/20	"MEGASTIL" d.o.o. Banja Luka 4400823360005	2.991,46 KM Rok isporuke robe je 10 radnih dana.			17.03.2020.	20.03.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
22	Nabavka i isporuka materijala za potrebe izrade kreveta za karantinski smještaj, broj: 02-404-31/20 39157000-7	Direktni sporazum 22-8-1-19/20	"AUTO ŽUTI" d.o.o. Prijedor 4401530120006	4.549,96 KM Rok isporuke je dva dana.			03.04.2020.		
23	Izrada i isporuka montažno demontažnih kreveta od čeličnih kutijastih profila, broj: 02-404-32/20 39522520-8	Direktni sporazum 22-8-2-20/20	"SERVIS-KOMERC" d.o.o. Prijedor 4400708260005	5.500,00 KM Rok isporuke je pet dana.			03.04.2020.		
24	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 1 - Sanacija i rekonstrukcija propusta u Gornjoj Lamovitoj, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	22.000,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.	Aneks ugovora od 20.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		03.04.2020.	14.08.2020.	
25	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 2 - Sanacija mosta i potpornog zida na lokalnom putu L12 u MZ Lamovita, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"NISKOGRADNJA MARIANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	24.225,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			03.04.2020.	16.05.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
26	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 3 - Regulacija korita Vrijeske i rekonstrukcija propusta u MZ Trnoplje, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"UNIAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	31.265,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.	Aneks ugovora od 20.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		03.04.2020.		
27	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 6 - Izrada, sanacija i rekonstrukcija propusta na dijelu puteva u naseljima Šurkovac, Ljeskare i Kalajevo i rekonstrukcija propusta na potoku Ljubijica u Ljubiji, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"UNIAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	13.050,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.	Aneks ugovora od 20.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		03.04.2020.		
28	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 8 - Uklanjanje betonskih dijelova mosta na rječici Bistrici, izgradnja pješačkog mosta u Niševićima, te izgradnja novog, sanacija i rekonstrukcija propusta u Omarskoj i Lamovitoj, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"UNIAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	16.980,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.	Aneks ugovora od 20.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		03.04.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
kl.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
29	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 9 - Izgradnja mosta na Plavincu i sanacija propusta u MZ Busnovi, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	7.990,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			03.04.2020.		
30	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 10 - Sanacija i izrada propusta u naseljima Gornji Garevci, Božiči, Kozaruša i Crna Dolina, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	11.850,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			03.04.2020.	25.05.2020.	
31	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada, LOT 1 - Sanacija dijela krovne konstrukcije na objektu društvenog doma u naselju Jelička, broj: 02-404-65/19 45454000-4	Otvoreni postupak 22-1-3-119/19	"BALKAN-KOP ĐURĐEVAK" d.o.o. Banja Luka 4404480120009	7.500,00 KM Rok izvođenja radova je 30 dana.			03.04.2020.	16.07.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
32	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada, LOT 3 - Sanacija dijela objekata društvenih domova u naselju Donji Orlovci i Veliko Palančište, broj: 02-404-65/19 45454000-4	Otvoreni postupak 22-1-3-119/19	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	35.224,19 KM Rok izvođenja radova je 60 dana.	Aneks ugovora od 21.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		03.04.2020.	21.08.2020.	
33	Hitna sanacija puteva, LOT 1 "Kerića brdo", broj: 02-404-125/19 45233142-6	Otvoreni postupak 22-1-3-118/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	56.757,85 KM Rok izvođenja radova je 30 dana.			03.04.2020.	29.04.2020.	
34	Hitna sanacija puteva, LOT 2 "Janjića pumpa", broj: 02-404-125/19 45233142-6	Otvoreni postupak 22-1-3-118/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	56.742,15 KM Rok izvođenja radova je 30 dana.			03.04.2020.	06.05.2020.	
35	Hitna sanacija puteva, LOT 3 "Grabovac Kozarac- Kamičani", broj: 02-404-125/19 45233142-6	Otvoreni postupak 22-1-3-118/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	59.584,17 KM Rok izvođenja radova je 30 dana.			03.04.2020.	29.04.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Ostvareni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datums izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
36.	Modernizacija sistema javne rasvjete i održavanje javne rasvjete kroz model finansiranja iz uštede električne energije, broj: 02-404-85/19 31527260-6	Otvoreni postupak 22-1-2-70/19	"ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka 4400811430008	4.987.709,10 KM Rok izvođenja radova je 150 dana. Rok otplate 144 mjeseca.			03.04.2020.		
37.	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 4 - Radovi izgradnje novog i proširenja postojećeg propusta, sanacija potpornog zida na lokalnim putevima u naseljima Tukovi-Bišćani, Raškovac i Zecovi, te izgradnja mosta u naselju Puharska, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"NEK 03" d.o.o. Prijedor 4401930650004	37.860,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			07.04.2020.	25.08.2020.	
38.	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 5 - Regulacija korita Mikarevića potoka na Svalama i zacijevljenje kanala u naselju Čirkin Polje, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	19.955,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			07.04.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po IRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
39	Rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata oštećenih u mjesecu maju i junu 2019. godine, LOT 7 - Izgradnja mosta u Jelovcu i rekonstrukcija i sanacija propusta u Jutrogošti, broj: 02-404-135/19 45454100-5	Otvoreni postupak 22-1-3-111/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	16.400,00 KM Rok izvođenja radova je 60 radnih dana.			07.04.2020.		
40	Nabavka i isporuka potrošnog materijala za računarsku opremu, ugradnja i popravka, broj: 02-404-37/20 30237300-2	Direktni sporazum 22-8-1-24/20	PR "SMART COMPUTER" s.p. Prijedor 4504200780003	5.998,20 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.			07.04.2020.		
41	Nabavka i isporuka softvera za "back up" i replikaciju postojećih servera, broj: 02-404-38/20 48820000-2	Direktni sporazum 22-8-1-28/20	"LANACO" d.o.o. Banja Luka 4400853190007	5.067,00 KM Rok isporuke je 7 dana.			07.04.2020.	29.04.2020.	
42	Nabavka i isporuka automatskih sušilica u toaletima, broj: 02-404-35/20 39712300-9	Direktni sporazum 22-8-1-23/20	"VOKEL" d.o.o. Posušje Podružnica Prijedor 4272029000063	954,06 KM Rok isporuke i ugradnje je 10 radnih dana.			07.04.2020.	17.04.2020.	
43	Usluge održavanja telefonske centrale, broj: 02-404-36/20 50334130-5	Direktni sporazum 22-8-2-37/20	"LANACO" d.o.o. Banja Luka 4400853190007	2.040,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			07.04.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. II.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
44	Preuzimanje vijesti sa medijskog servisa BiH, broj: 02-404-40/20 79340000-9	Direktni sporazum 22-8-2-21/20	NNA "ONASA" d.o.o. Sarajevo 4200080160007	2.400,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 12.03.2021. godine.			10.04.2020.		
45	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada, LOT 2 - Sanacija krovne konstrukcije na objektima društvenih domova u naselju Gomjenica i Petrov Gaj, broj: 02-404-65/19 45454000-4	Otvoreni postupak 22-1-3-119/19	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	42.050,00 KM Rok izvođenja radova je 60 dana.	Aneks ugovora od 21.07.2020. god. kojim se rok izvođenja radova produžava do 24.08.2020. godine.		10.04.2020.	21.08.2020.	
46	Nabavka i isporuka madraca za krevete koji će se izrađivati za potrebe karantinskog smještaja, broj: 02-404-33/20 39143112-4	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-1-30/20	"ELIS" d.o.o. Prijedor 4404403640008	8.085,47 KM Rok isporuke robe je 5 radnih dana.			13.04.2020.		
47	7. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	540,42 KM			13.04.2020.	15.08.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Dpis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna trošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
48	Čišćenje odvodnog kanala od rijeke Sane do zaseoka Kovrlje, broj: 02-404-41/20 45246400-7	Direktni sporazum 22-8-3-27/20	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	5.750,00 KM Rok izvođenja radova je 2 dana.			16.04.2020.		
49	Sufinansiranje infrastrukturnog projekta uz učešće građana – sanacija prilaznog putnog pravca u naselju Orlovci, broj: 02-404-42/20 45233123-7	Direktni sporazum 22-8-3-29/20	„ROKVIĆ-NISKOGRADNJA“ d.o.o. Prijedor 4401958580001	5.995,00 KM Rok izvođenja radova je 2 dana.			21.04.2020.		
50	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, broj: 02-404-130/19 30192000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-117/19	"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka 4400938000002	42.185,63 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			23.04.2020.		
51	Okvirni sporazum za nabavku i isporuku pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla, LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za službena vozila Gradske uprave grada Prijedor, broj: 02-404-107/19 09000000-3	Otvoreni postupak 22-1-1-101/19	»HIFA-PETROL« d.o.o. Sarajevo 4200999090005	47.008,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.			24.04.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
52	1. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla, LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za službena vozila Gradske uprave grada Prijedor, broj: 02-404-107/19 09000000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-107/19 od 24.04.2020. 22-1-1-101/19	»HIFA-PETROL« d.o.o. Sarajevo 4200999090005	23.504,27 KM Sukcesivna isporuka roba.				24.04.2020.		
53	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u domovima MZ i ostalim objektima u vlasništvu Grada, broj: 02-404-47/20 45232151-5	Direktni sporazum 22-8-3-33/20	ZR "ŠU-KO ELECTRIC" s.p. Prijedor 4510228310002	5.750,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.				28.04.2020.		
54	Rekonstrukcija elektro instalacija u domovima MZ i ostalim objektima u vlasništvu Grada, broj: 02-404-46/20 50710000-5	Direktni sporazum 22-8-3-34/20	ZR "ŠU-KO ELECTRIC" s.p. Prijedor 4510228310002	5.900,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.				28.04.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
55	Usluge dostave pitke vode cisternom, broj: 02-404-45/20 65111000-4	Direktni sporazum 22-8-2-35/20	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	1.692,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.			28.04.2020.	26.07.2020.	
56	Izvođenje radova na sanaciji pomoćnih prostorija kod Osnovne škole u naselju Kozarac i Trnopolje, broj: 02-404-52/20 45454100-5	Direktni sporazum 22-8-3-39/20	PR "KARAJICA SOLO" s.p. Prijedor 4508431810008	5.996,10 KM Rok izvođenja radova je 15 radnih dana.			08.05.2020.	28.05.2020.	
57	2. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku sredstava za održavanje čistoće broj: 02-404-115/19 44411000-4	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-115/19 od 10.12.2019.	"EUROSAN" d.o.o. Banja Luka 4401635810008	9.801,39 KM Sukcesivna isporuka roba do 31.12.2020.			13.05.2020.		
58	Nabavka i isporuka ručnih radio stanica sa pripadajućom opremom, broj: 02-404-55/20 32344280-2	Direktni sporazum 22-8-1-41/20	"AlfaNet" d.o.o. Prijedor 4400668290003	3.500,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.			14.05.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portal javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
59	Usluge održavanje programa (E=dokument, održavanje softverskog rješenja za finansijske programe „Economika“ (lične dohotke, dodatni obračun MOP, finansijsko poslovanje), osnovna sredstva, blagajničko poslovanje, OBEX, web stranica i e – uprava, broj: 02-404-20/20 72267000-4	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-2-42/20	"MEDIA PRO" d.o.o. Prijedor 4400706130007	77.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.03.2021. godine.				14.05.2020.		
60	Provođenje proljetne i jesenje sistematske deratizacije na području grada Prijedor, broj: 02-404-71/18 90923000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-53/18	"EKO-BEL" d.o.o. Laktaši 4400855480002	25.300,00 KM Usluge će se pružiti u terminima proljeće/jesen 2020. godine.				22.05.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.ii	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dijelji ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
61	Tekuće održavanje - digitalnog konferencijskog sistema Skupštine grada, broj: 02-404-29/20 72267100-0	Direktni sporazum 22-8-2-45/20	"TELEGROUP" d.o.o. Banja Luka 4400866760007	2.051,28 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.			22.05.2020.		
62	Izvođenje radova na izgradnji fudbalskog stadiona u naselju Gomjenica, broj: 02-404-134/19 45212224-2	Otvoreni postupak 22-1-3-125/19	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	134.854,61 KM Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana.			27.05.2020.		
63	Zakup telekomunikacionih kapaciteta za potrebe Sistema video nadzora Grada Prijedora i Sistema javnog uzbuñivanja građana Prijedora, broj: 02-404-6/20 72511000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-32/20	"MTEL" a.d. Banja Luka 4400964000002	7.584,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			09.06.2020.		
64	Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 1 – Nabavka i isporuka licence za Windows Server, broj: 02-404-22/20 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-25/20	„IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo 4201880570005	3.256,00 KM Rok isporuke je 10 dana.			11.06.2020.	21.06.2020.	
65	Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 2 – Nabavka i isporuka licence za Firewall FortiGate, broj: 02-404-22/20 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-25/20	"LANACO" d.o.o. Banja Luka 4400853190007	12.998,00 KM Rok isporuke je 40 dana.			11.06.2020.	21.07.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
66	Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 3 - Nabavka i isporuka licence za TeamViewer, broj: 02-404-22/20 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-25/20	PR "SMART COMPUTER" s.p. Prijedor 4504200780003	1.300,00 KM Rok isporuke je 10 dana			11.06.2020.	21.06.2020.	
67	Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 4 – Nabavka i isporuka licence Autodesk AutoCAD LT – nova licenca, broj: 02-404-22/20 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-25/20	„GEOINOVA- INFORMATIČKI INŽENJERING“ d.o.o. Banja Luka 4400977670007	1.577,00 KM Rok isporuke je 10 dana			11.06.2020.	29.06.2020.	
68	Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 6 – Nabavka i isporuka licence Autodesk AutoCAD LT, godišnja pretplata, broj: 02-404-22/20 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-25/20	„GEOINOVA- INFORMATIČKI INŽENJERING“ d.o.o. Banja Luka 4400977670007	1.450,00 KM Rok isporuke je 10 dana.			11.06.2020.	29.06.2020.	
69	Usluga promocije Grada Prijedor putem portala, broj: 02-404-60/20 79342100-4	Direktni sporazum 22-8-2-51/20	ID "EUROBLIC PRESS" d.o.o. Banja Luka 4400816740005	6,000,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			15.06.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
70	Nabavka, izrada i montaža zaštitnih pregrada od providnog PET-G pleksigasa debljine 3 mm u Skupštinskoj Sali Grada Prijedor, broj: 02-404-67/20 44112300-1	Direktni sporazum 22-8-1-49/20	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	4.700,00 KM Rok isporuke i montaže je 4 dana od prijema narudžbenice.				22.06.2020.	26.06.2020.	
71	Održavanje svjetlosno saobraćajne signalizacije, broj: 02-404-48/20 50232000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-36/20	"TELEFONIJA VIDAKOVIĆ" d.o.o. Doboj 4400011580001	34.169,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.				23.06.2020.		
72	Izvođenje radova na pripremi lokacije za izvođenje radova na rekonstrukciji kuća za povratnike iz reda Hrvatskog naroda na lokaciji Šurkovac-Briševo-Stara rijeka, broj: 02-404-68/20 45233300-2	Direktni sporazum 22-8-3-50/20	SP "KOD MIĆANCA" Prijedor 4510622300004	6.000,00 KM Rok izvođenja radova je 10 radnih dana.				25.06.2020.	06.07.2020.	
73	8. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	179,89 KM				25.06.2020.	15.08.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpisane realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
74	Uklanjanje grafitu neprimjerenog sadržaja, broj: 02-404-68/20 90690000-0	Direktni sporazum 22-8-2-52/20	"KOMUNALNE USLUGE" a.d. Prijedor 4400684900008	4.265,40 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.			29.06.2020.		
75	Nabavka i isporuka omota za korićenje lokacijskih uslova, broj: 02-404-54/20 22852000-7	Direktni sporazum 22-8-1-54/20	"STYLOS" d.o.o. Banja Luka 4400857930005	1.997,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana.			29.06.2020.		
76	Okvirni sporazum za održavanje gradskih fontana i javnih česmi, broj: 02-404-51/20 50000000-5	Otvoreni postupak 22-1-2-40/20	„VALEK-COMMERCE“ d.o.o. Banja Luka 4400864980000	59.450,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi dvije godine.			01.07.2020.		
77	1. pojedinačni Ugovor za održavanje gradskih fontana i javnih česmi, broj: 02-404-51/20 50000000-5	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-51/20 od 01.07.2020. godine 22-1-2-40/20	„VALEK-COMMERCE“ d.o.o. Banja Luka 4400864980000	59.450,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.			01.07.2020.		
78	Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-21/20 79800000-2	Otvoreni postupak 22-1-2-31/20	"PRINT DESIGN" d.o.o. Prijedor 4402937790002	32.680,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			02.07.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
79	Nabavka i isporuka računarske opreme, LOT 1 – nabavka i isporuka računarske opreme za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-18/20 30200000-1	Otvoreni postupak 22-1-1-26/20	PR "SMART COMPUTER" s.p. Prijedor 4504200780003	42.320,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.			02.07.2020.		
80	Nabavka i isporuka računarske opreme, LOT 4 – nabavka i isporuka kamera za sistem video nadzora grada Prijedora, broj: 02-404-18/20 30200000-1	Otvoreni postupak 22-1-1-26/20	PR "SMART COMPUTER" s.p. Prijedor 4504200780003	2.750,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			02.07.2020.	12.07.2020.	
81	Usluga uživo snimanja i emitovanja emisije „Nedeljno popodne“, broj: 02-404-57/20 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B	Radio i televizija "BN" d.o.o. Bijeljina 4400330920001	15.000,00 KM Ugovorena usluga će se realizovati dana 30.08.2020. godine.			06.07.2020.	30.08.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.6.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon teinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
82	Usluge održavanja klima uređaja, broj: 02-404-70/20 42512000-8	Direktni sporazum 22-8-2-55/20	ZR "ELEKTROSERVISER" s.p. Prijedor 4501913110009	5.099,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci.			13.07.2020.		
83	Nabavka i isporuka računarske opreme, LOT 3 - nabavka, isporuka i montaža „server-storage“ za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-18/20 30200000-1	Otvoreni postupak 22-1-1-26/20	„DIGITARIJA“ d.o.o. Sarajevo 4201551320006	15.700,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			13.07.2020.	13.08.2020.	
84	Nabavka i isporuka cipela za potrebe Odsjeka za komunalnu policiju, broj: 02-404-72/20 18800000-7	Direktni sporazum 22-8-1-58/20	"ASTRA" d.o.o. Sarajevo 4200508370001	1.094,00 KM			17.07.2020.	06.10.2020.	
85	9. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-74/19 50112000-3	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-74/19 od 15.08.2019. 22-7-2-64/19	"AUTOKOMERC V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005	239,24 KM			21.07.2020.	15.08.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon izmjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
86	Komunalna infrastruktura po MEG projektu za 2019. godinu i to unaprijedenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedor, LOT 1 – Aktivnost 1. Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih priključaka (održavanje) u ulici Ive Andrića u MZ Gomjenica u Prijedoru i Aktivnost 2. Zamjena i sanacija postojećih cjevovoda i kućnih priključaka (održavanje postojećih) u ulici VI krajiške brigade u MZ Gomjenica u Prijedoru, broj: 02-404-83/19 45232410-9	Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka, broj: 02-404-83/19 od 30.12.2020. godine	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009		Aneks ugovora kojim se rok izvođenja radova produžava do 20.09.2020. godine.		23.07.2020.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o implementaciji projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja u okviru MEG projekta, potpisanog između UNDP i Grada Prijedor.
87	Komunalna infrastruktura po MEG projektu za 2019. godinu i to unaprijedenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedor, LOT 2 - Aktivnost 3. Zamjena i sanacija postojećeg cjevovoda i kućnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje broj: 02-404-83/19 45232410-9	Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka, broj: 02-404-83/19 od 30.12.2020. godine	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009		Aneks ugovora kojim se rok izvođenja radova produžava do 20.09.2020. godine.		23.07.2020.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o implementaciji projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja u okviru MEG projekta, potpisanog između UNDP i Grada Prijedor.
88	Istraživanje indikatora bezbjednosti saobraćaja na području grada Prijedora, broj: 02-404-80/20 63712700-0	Direktni sporazum 22-8-2-64/20	"INK CONSTRUCTOR", d.o.o. Banja Luka 4403095430009	3.418,80 KM Rok isporuke je 45 radnih dana.			27.07.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Sl. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
89	Izrada strategije bezbjednosti saobraćaja grada Prijedora, broj: 02-404-81/20 71600000-4	Direktni sporazum 22-8-2-63/20	"INK CONSTRUCTOR", d.o.o. Banja Luka 4403095430009	5.128,21 KM Rok isporuke je 80 radnih dana.			28.07.2020.		
90	Usluge kopiranja, štampanja, skeniranja po sistemu "pay per klik", broj: 02-404-25/20 72311300-1	Otvoreni postupak 22-1-2-46/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka 4400810890005	34.950,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci.			28.07.2020.		
91	Nabavka i isporuka 100 litara pjenila (BIO FOAM 15) za gašenje požara za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, broj: 02-404-88/20 24951230-6	Direktni sporazum 22-8-1-66/20	"FINANC" d.o.o. Mostar 4227140660000	600,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture.			29.07.2020.	12.08.2020.	
92	Nabavka i isporuka prenosnih govornica, broj: 02-404-91/20 39151000-5	Direktni sporazum 22-8-1-60/20	ZR "BUDO" s.p. Prijedor 4508783170009	900,00 KM Rok isporuke je 10 radnih dana.			06.08.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
93	Tehnički pregled izvedenih radova – pogon za proizvodnju komutatora, mašinsku obradu metala i montažu mašinskih sklopova u industrijskoj zoni „Čelpak-drveni prostor“ faza I, broj: 02-404-82/20 71632000-7	Direktni sporazum 22-8-2-61/20	"KUNIĆ GRADNJA" d.o.o. Prijedor 4400681470002	5.950,00 KM Rok izrade je 5 radnih dana.			06.08.2020.		
94	Nabavka i isporuka vatrogasnih potkapa, broj: 02-404-90/20 18444200-5	Direktni sporazum 22-8-1-74/20	"VATROPROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	1.274,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			06.08.2020.	17.08.2020.	
95	Nabavka i isporuka kratkotalasnog primopredajnika, broj: 02-404-85/20 32570000-9	Direktni sporazum 22-8-1-76/20	"CENTRONIX" d.o.o. Banja Luka 4400791650006	3.417,40 KM Rok isporuke je 30 dana.			06.08.2020.	06.09.2020.	
96	Nabavka i isporuka 200 kg praha za PP aparata za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, broj: 02-404-87/20 24951210-0	Direktni sporazum 22-8-1-65/20	"FINANC" d.o.o. Mostar 4227140660000	600,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture.			06.08.2020.	12.08.2020.	
97	Nabavka i isporuka vatrogasnog pajsera, broj: 02-404-86/20 44511000-5	Direktni sporazum 22-8-1-72/20	"VATROPROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	1.390,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			06.08.2020.	15.09.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
98	Nabavka i isporuka vatrogasnih cijevi, broj: 02-404-89/20 44482100-3	Direktni sporazum 22-8-1-73/20	"VATROPROMET" d.o.o.- Banja Luka 4403700640002	2.692,80 KM Rok isporuke je 30 dana.			06.08.2020.	17.08.2020.	
99	Nabavka i isporuka 560 poklon paketića za đake privake za školsku 2020/2021 godinu, broj: 02-404-93/20 22160000-9	Direktni sporazum 22-8-1-69/20	"ART SCENA" d.o.o. Banja Luka 4402902570000	3.111,11 KM Rok isporuke je 26.08.2020. godine.			12.08.2020.		
100	Nabavka i isporuka sprave za veslanje za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice, broj: 02-404-84/20 37441400-5	Direktni sporazum 22-8-1-79/20	"OLYMP SPORT" d.o.o. Banja Luka 4403414040006	1.025,64 KM Rok isporuke je 14 dana.			12.08.2020.	14.09.2020.	
101	Nabavka i isporuka trake za trčanje za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice, broj: 02-404-83/20 37453000-8	Direktni sporazum 22-8-1-80/20	"OLYMP SPORT" d.o.o. Banja Luka 4403414040006	2.136,75 KM Rok isporuke je 14 dana.			12.08.2020.	14.09.2020.	
102	Nabavka i isporuka uniformi, broj: 02-404-95/20 35810000-5	Direktni sporazum 22-8-1-71/20	"ASTORIJA COMPANY" d.o.o. Novi Grad 4400760000003	5.963,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			12.08.2020.		
103	Rekonstrukcija poda u učionici područne škole "Čirilo i Metodije" u naselju Jaruge, broj: 02-404-94/20 45432114-6	Direktni sporazum 22-8-3-67/20	"GRAĐEVINARSTVO KONSTRUKTOR" s.p. Prijedor 4502211130008	2.679,60 KM Rok izvođenja radova je 5 radnih dana.			12.08.2020.	29.08.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.16	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datumi izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
104	Izvođenje radova na krečenju kancelarija i adaptaciji prostora za potrebe kancelarije u zgradi Gradske uprave Prijedor i objekata mjesnih zajednica, broj: 02-404-99/20 45262700-8	Direktni sporazum 22-8-3-70/20	ZR "UKRAS" s.p. Prijedor 4503847210008	5.999,96 KM Rok izvođenja radova je 5 radnih dana.			17.08.2020.		
105	Nabavka i isporuka 10 pari vatrogasnih intervencijskih rukavica, broj: 02-404-98/20 18424000-7	Direktni sporazum 22-8-1-75/20	"MIPEX-AUTO RS" d.o.o. Banja Luka 4400968920009	2.000,00 KM Rok isporuke je 3 sedmice.			17.08.2020.	11.09.2020.	
106	Usluga korištenja generalnog servisa Federalne novinske agencije FENA, broj: 02-404-101/20 79342000-3	Direktni sporazum 22-8-2-85/20	JU Federalna novinska agencija FENA 4200349040003	2.400,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci, počev od 01.09.2020. godine.			19.08.2020.		
107	Izrada akta o procjeni rizika za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Prijedor, broj: 02-404-62/20 71242000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-48/20	»EIB International« a.d. PJ »Preving« Banja Luka 4400966390037	3.450,00 KM Rok isporuke je 30 dana.			25.08.2020.	01.10.2020.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Id.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, PIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
108	Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Vrbice, broj: 02-404-73/20 45232151-5	Otvoreni postupak 22-1-3-56/20	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	61.335,79 KM Rok isporuke je 45 dana.				26.08.2020.			
109	Održavanje i nadogradnja softverske platforme INOVA AreaCAD - GIS/ Grad Prijedor za 2020/2021 godinu, broj: 02-404-58/20 72210000-0	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-2-84/20	„GEOINOVA- INFORMATIČKI INŽENJERING“ d.o.o. Banja Luka 4400977670007	32.400,00 KM Ugovor je zaključen na period od 1 godine.				27.08.2020.			
110	Nabavka i isporuka udžbenika za učenike romske populacije za školsku 2020/2021 godinu po Programu FBiH, broj: 02-404-103/20 22110000-4	Direktni sporazum 22-8-1-87/20	"KALEM" d.o.o. Sanski Most 4263141510008	241,03 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture.				31.08.2020.			
111	Usluge vršenja revizije tehničke dokumentacije, broj: 02-404-104/20 71248000-8	Direktni sporazum 22-8-2-82/20	"KUNIĆ GRADNJA" d.o.o. Prijedor 4400681470002	5.950,00 KM Rok za pružanje usluge je 5 dana, računajući od dana prijema kompletne tehničke dokumentacije.				04.09.2020.			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. II.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
112	Nabavka i isporuka 36 kompleta knjiga za učenike romske populacije za školsku 2020/2021 godinu po programu Republike Srpske, broj: 02-404-102/20 22110000-4	Direktni sporazum 22-8-1-90/20	JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo 4400540060005	4.056,76 KM Rok isporuke je 5 dana.			08.09.2020.		
113	Nabavka, isporuka i puštanje u rad UV filtera za omekšavanje vode za potrebe Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Rasavcima – Prijedor, broj: 02-404-107/20 42912330-4	Direktni sporazum 22-8-1-89/20	"NOBEL CORPORATION" d.o.o. Mostar 4227082100007	4.063,13 KM Rok isporuke je 10 dana.			10.09.2020.		
114	Pružanje usluga pripreme, produkcije i postprodukcije priloga posvećenih informacijama o životu i aktivnostima ljudi koji žive na području grada i priloga o najznačajnijim aktivnostima gradonačelnika Grada Prijedora i Gradskih službi, broj: 02-404-97/20 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B	Televizija "K3" d.o.o. Prnjavor 4403354710007	33.400,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci			11.09.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. II.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
115	Usluge televizijskog praćenja značajnih aktivnosti na području Grada Prijedor i informisanost građana u inostranstvu putem satelita, broj: 02-404-96/20 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B	Radio i televizija "BN" d.o.o. Bijeljina 4400330920001	72.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			11.09.2020.		
116	Nabavka i isporuka peleta za potrebe Mještne zajednice Kozarac, broj: 02-404-106/20 44115220-7	Direktni sporazum 22-8-1-86/20	ZR "EKO VATRA" s.p. Prijedor 4510313340000	1.280,00 KM Rok isporuke je 10 dana.			14.09.2020.		
117	Nabavka i isporuka materijala za izgradnju dalekovoda, broj: 02-404-50/20 31681410-0	Otvoreni postupak 22-1-1-38/20	"INVIING INVEST INŽENJERING" d.o.o. Prijedor 4400694880005	55.844,00 KM Rok isporuke je 30 dana			17.09.2020.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za finansiranje sredstava za 2017. godinu, broj: 02-07-6/18 od 14.09.2018. godine.
118	Provođenje sistematske dezinfekcije na području uže gradske zone Grada Prijedor, broj: 02-404-92/20 90670000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-68/20	"EKO-BEL" d.o.o. Laktaši 4400855480002	14.661,00 KM			25.09.2020.		
119	Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa, LOT 1 – Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa, broj: 02-404-71/20 45000000-7	Otvoreni postupak 22-1-3-53/20	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	53.500,00 KM Rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.			25.09.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
KU	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
120	Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa LOT 2 – Asfaltiranje putnog pravca u naselju Janjića pumpa, broj: 02-404-71/20 45000000-7	Otvoreni postupak 22-1-3-53/20	"NISKOGRADNJA MARIANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	45.000,00 KM Rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.				25.09.2020.		
121	Okvirni sporazum za održavanje puteva i ulica, LOT 1 - Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9	Otvoreni postupak 22-1-3-47/20	"NISKOGRADNJA MARIANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	727.750,00 KM Sporazum je zaključen na period od 1 godine.				05.10.2020.		
122	1. Pojedinačni ugovor za održavanje puteva i ulica, LOT 1 - Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-61/20 od 05.10.2020. godine. 22-1-3-47/20	"NISKOGRADNJA MARIANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	600.000,00 KM				05.10.2020.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
123	Okvirni sporazum za održavanje puteva i ulica, LOT 2 - Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9	Otvoreni postupak 22-1-3-47/20	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	297.375,00 KM Sporazum je zaključen na period od 1 godine.			05.10.2020.		
124	1. Pojedinačni ugovor za održavanje puteva i ulica, LOT 2 - Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9	Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-61/20 od 05.10.2020. godine. 22-1-3-47/20	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	200.000,00 KM			05.10.2020.		

U Prijedoru,
Dana: 16.10.2020. godine

