

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**REALIZACIJA UGOVORA
ZA PERIOD 01.01.2018.-30.12.2018. godine**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Aneks Ugovora, broj: 02-404-134/17		"Tekton" d.o.o. Banja Luka 4400839010004		1. Produžava se rok izvođenja radova do 31.01.2018.	1.		10.01.2018.	31.01.2018.	
2	Okvirni sporazum za zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Prijedor, Lot 1 zimsko održavanje puteva i ulica u gradskom području, broj: 02-404-160/17 50000000-5	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum 22-1-2-130/17	"Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008	168.805,00 KM Zaključuje se na period do 15.03.2019.				29.01.2018.		
3	Zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Prijedor, Lot 1 zimsko održavanje puteva i ulica u gradskom području, broj: 02-404-160/17 50000000-5	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog okvirnog sporazuma	"Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008	84.402,50 KM Ugovor ostaje na snazi do njegove realizacije				29.01.2018.		
4	Radovi na rekonstrukciji doma u MZ Donji Garevci, broj: 02-404-174/17 45212170-8	Otvoreni postupak 22-1-3-135/17	"Koncary" d.o.o. Prijedor 4403660320000	55.615,19 KM Rok izvođenja radova 180 kalendarskih dana				29.01.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5	Pružanje internet usluga za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-7/18 72400000-4	Direktni sporazum 22-8-2-12/18	Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Period trajanja ugovora je 12 mjeseci			31.01.2018.		
6	MPLS Trezorska veza Finansije Ministarstvo broj: 02-404-6/18 72400000-4	Direktni sporazum 22-8-2-13/18	Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Period trajanja ugovora je 12 mjeseci			31.01.2018.		
7	IP MPLS izdvojene lokacije Gradske uprave broj: 02-404-5/18 72400000-4	Direktni sporazum 22-8-2-14/18	Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002	6.000,00 KM Period trajanja ugovora je 12 mjeseci			31.01.2018.		
8	Radovi na vanjskom uređenju objekta MZ Malo Palančište, broj: 02-404-168/17 45212170-8	Konkurentski zahtjev 22-7-3-133/17	"Koncary" d.o.o. Prijedor 4403660320000	40.889,35 KM Rok izvođenja radova 60 dana			01.02.2018.	23.04.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Datovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
9	Izmještanje mjernih mjesta EE za potrebe poslovnih prostora u vlasništvu Grada, broj: 02-404-20/18 45111300-1	Direktni sporazum 22-8-2-8/18	"Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000	2.222,00 KM Rok izvršenja 6 kalendarskih dana, računajući od dana ispostavljanja narudžbenice			08.02.2018.		
10	Nabavka, isporuka, ugradnja i konfiguracija, testiranje i puštanje u rad audio i svjetlosne opreme za opremanje Gradskog pozorišta broj: 02-404-182/17 32321200-1	Otvoreni postupak	"Svetlost Teatar" d.o.o. Beograd, Srbija 100004149	77.780,15 KM Rok isporuke 30 kalendarskih dana, računajući od danazaključenja ugovora	Aneksom ugovora od 20.04.2018., rok isporuke je produžen na 10.08.2018.		09.02.2018.	10.08.2018.	
11	Nabavka i isporuka potrošnog materijala za računarsku opremu, broj: 02-404-26/18 30237300-2	Direktni sporazum 22-8-1-6/18	PR "Smart computer", Prijedor 4504200780003	5.997,18 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2018. g.			14.02.2018.		
12	Pružanje usluga press clipping-a, media monitoringa i medijske analize broj: 02-404-25/18 71700000-5	Direktni sporazum 22-8-2-23/18	"PRIME COMMUNICATIONS" d.o.o. Banja Luka 4401717540009	5.128,20 KM Ugovor ostaje na snazi do 14.02.2019.			14.02.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
13.	Generalno čišćenje i uređenje, broj: 02-404-22/18 90911200-8	Direktni sporazum 22-8-2-7/18	PR "Aria 2" servis za čišćenje, Prijedor 4506246410009	6.000,00 KM Rok pružanja usluga je 3 dana, računajući od dana izdavanja pismenog naloga				14.02.2018.		
14.	Rekonstrukcija priključka u objektu ljetne bašte, broj: 02-404-17/18 45212170-8	Direktni sporazum 22-8-3-9/18	"Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000	3.695,68 KM Rok izvođenja radova je 5 kalendarskih dana				21.02.2018.		
15.	Okvirni sporazum za zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Prijedor Lot 2 zimsko održavanje puteva i ulica u seoskom području, broj: 02-404-160/17 50000000-5	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum 22-1-2-130/17	"Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009	339.075,00 KM Zaključuje se na period do 15.03.2019.				21.02.2018.	26.02.2018.	Raskinut Okvirni sporazum

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Rb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
16	Zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Prijedor, Lot 2 zimsko održavanje puteva i ulica u seoskom području, broj: 02-404-160/17 50000000-5	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog okvirnog sporazuma	"Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009	169.537,50 KM Ugovor ostaje na snazi do njegove realizacije				21.02.2018.	26.02.2018.	Raskinut ugovor
17	Preuzimanje vijesti sa medijskog servisa BiH broj: 02-404-34/18 79342200-5	Direktni sporazum 22-8-2-11/18	NNA ONASA D.O.O 4200080160007	2.400,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 08.03.2019.				23.02.2018.		
18	Aneks Ugovora, broj: 02-404-166/17		"MB Modul" d.o.o. Prijedor 4400778470007		1. Produžava se rok izvođenja radova do 16.03.2018.	1.		26.02.2018.	28.03.2018.	
					2.	2.				
					3.	3.				
19	Nabavka i isporuka didaktičkog materijala za promociju Grada broj: 02-404-23/18 22462000-6	Direktni sporazum 22-8-1-16/18	"Allegro Promet" d.o.o. Prijedor 4400679570008	5.982,91 KM Ugovor ostaje na snazi do 27.02.2019.				27.02.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
lt.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
20	Izrada i montaža info tabli dimenzija 900 x 2.000 mm izrađenih od inoxa broj: 02-404-29/18 34928410-5	Direktni sporazum 22-8-1-20/18	"Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000	1.879,50 KM Rok izrade i montaže je 20 kalendarskih dana, po prijemu narudžbenice			27.02.2018.	19.03.2018.	
21	Izrada i postavljanje zaštitne ograde pored ulica i putnih pravaca (u putnom pojasu, na mostovima, putnim propustima) na području grada Prijedor broj: 02-404-30/18 45453100-8	Direktni sporazum 22-8-2-18/18	"Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000	5.997,00 KM Rok pružanja usluga je 20 kalendarskih dana, po prijemu narudžbenice			27.02.2018.		
22	Popravka i farbanje drvenih vrtuljaka u ulici Kralja Petra I Oslobođioca broj: 02-404-31/18 45453100-8	Direktni sporazum 22-8-3-19/18	"Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	1.724,00 KM Rok izvođenja radova je 3 dana, po uvođenju izvođača u posao			27.02.2018.	22.03.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
23	Izvođenje radova na rekonstrukciji dječijeg igrališta u ul.4 Juli, u naselju Urije u Prijedoru broj: 02-404-32/18 45454000-4	Direktni sporazum 22-8-3-17/18	ZDP "K.G.R." Prijedor 4507050560009	5.722,80 KM Rok izvođenja radova je 30 dana, po zaključenju ugovora			27.02.2018.		
24	Fizičko obezbjeđenje manifestacija povodom Dana Grada Prijedor broj: 02-404-21/18 79710000-4	Direktni sporazum 22-8-2-21/18	"Sector Security" d.o.o. Banja Luka 4400868380007	4.000,00 KM			27.02.2018.	17.05.2018.	
25	Godišnja pretplata "Javne nabavke" za 2018.godinu putem portala Recko broj: 02-404-27/18 22211000-2	Direktni sporazum 22-8-2-22/18	REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. SARAJEVO 4200545220001	85,47 KM Plaćanje je izvršeno na osnovu fakture.			28.02.2018.	28.02.2019.	
26	Ugostiteljske usluga povodom održavanja svečanih proslava i manifestacija grada Prijedor, kao i smještaja delegacija i zvaničnika tokom službenih posjeta Gradu Prijedor u 2018. godini broj: 02-404-12/18 55100000-1	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-6-7-107/18	„HOTEL-PRIJEDOR“ a.d. Prijedor 4400714660007	Maksimalni procjenjen iznos 210.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2018.			28.02.2018.	31.12.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
27	Postavljanje ojačanja na ogradi igrališta u Gašića naselju broj: 02-404-42/18 45212140-9	Direktni sporazum 22-8-2-24/18	"Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000	1.300,00 KM Rok pružanja usluga je 20 dana, po prijemu naloga			12.03.2018.		
28	Izrada i montaža rukohvata na stepenicama kod velikog podvožnjaka u Kozarskoj ulici, broj: 02-404-37/18 45342000-6	Direktni sporazum 22-8-3-25/18	"Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000	1.100,00 KM Rok izvođenja radova je 15 kalendarskih dana, po uvođenju izvođača u posao			12.03.2018.	19.04.2018.	
29	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, broj: 02-404-171/17 30192000-1	Konkurentski zahtjev 22-7-1-137/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka 4400938000002	39.450,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci.			12.03.2018.		
30	Nabavka i isporuka svijetiljki za javnu rasvjetu broj: 02-404-39/18 50232100-1	Direktni sporazum 22-8-1-32/18	"ELNOS BL" D.O.O. BANJA LUKA 4400811430008	5.997,77 KM Rok isporuke je 14 kalendarskih dana po prijemu narudžbenice			12.03.2018.	18.05.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
It.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
31	Nabavka i isporuka kabla XOO-A 2x16mm ² broj: 02-404-40/18 31320000-5	Direktni sporazum 22-8-1-33/18	"ELNOS BL" D.O.O. BANJA LUKA 4400811430008	5.998,30 KM Rok isporuke je 14 kalendarskih dana po prijemu narudžbenice			12.03.2018.	18.05.2018.	
32	Nabavka i isporuka materijala za rekonstrukciju priključka u objektu Ljetne bašte u Prijedoru broj: 02-404-19/18 31320000-5	Direktni sporazum 22-8-1-42/18	MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA 4400855640000	1.048,03 KM Rok isporuke je 5 kalendarskih dana			12.03.2018.	17.03.2018.	
33	Izrada i implementacija zvanične web stranice Grada Prijedor, izrada i implementacija pojedinih segmenata E-uprave i ostalih segmenata E-uprave broj: 02-404-51/18 72210000-0	Direktni sporazum 22-8-2-31/18	"Media Pro" d.o.o. Prijedor 4400706130007	5.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2018.			14.03.2018.	31.12.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
34	Rekonstrukcija Poslovnog inkubatora u Velikom Palančičtu broj: 02-404-173/17 45213240-7	Otvoreni postupak 22-1-3-138/17	"Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	18.099,00 KM Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana, po uvođenju izvođača u posao			20.03.2018.		
35	Okvirni sporazum za usluge krpanja puteva i ulica hladnom asfaltnom masom, Broj: 02-404-152/17 50230000-6	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum 22-1-2-145/17	"Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009	16.000,00 KM Zaključuje se na period do 15.03.2019.			23.03.2018.		
36	Usluge krpanja puteva i ulica hladnom asfaltnom masom, Broj: 02-404-152/17 50230000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog okvirnog sporazuma	"Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009	16.000,00 KM Zaključuje se na period do 15.03.2019.			23.03.2018.		
37	Nabavka i isporuka tabli u objektima Gradske uprave (Informaciona signalizacija) broj: 02-404-53/18 34928410-5	Direktni sporazum 22-8-1-37/18	"Print-Design" d.o.o. Prijedor 4402937790002	1.993,92 KM Isporuka i ugradnja robe u roku 3 dana po ispostavljanju narudžbenice			27.03.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.B.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
38	Usluge dostave pitke vode cisternom broj: 02-404-36/18 65111000-4	Direktni sporazum 22-8-2-40/18	"Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006	3.600,00 KM Isporuka vode u roku 24 h po pismenom nalogu			27.03.2018.		
39	Održavanje android aplikacije broj: 02-404-47/18 72210000-0	Direktni sporazum 22-8-2-41/18	"INAPPSBH" s.p. Prijedor 4508830600009	3.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana			27.03.2018.		
40	Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulicama S.Banovića, Krajiških brigada, A.J. Raškovića i Miloša Obrenovića, broj: 02-404-38/18 45453100-8	Direktni sporazum 22-8-2-44/18	"Servis-Komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005	5.950,00 KM Rok pružanja usluga 7 radnih dana, od uvođenja u posao			27.03.2018.	25.06.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
41	Nabavka građevinskog materijala za izgradnju mosta na potoku Vrijeska u MZ Kamičani, broj: 02-404-41/18 72268000-1	Direktni sporazum 22-8-2-45/18	"Sanprom Trade" d.o.o. Prijedor 4400708770003	5.927,27 KM Rok isporuke 2 dana				02.04.2018.	03.04.2018.	
42	Dopuna i povezivanje E dokumenta sa GIS programom i WEB aplikacijom, broj: 02-404-58/18 72268000-1	Direktni sporazum 22-8-2-45/18	"MEDIA PRO" d.o.o. Prijedor 4400706130007	6.000,00 KM Rok pružanja usluga je 05.05.2018.				04.04.2018.	05.05.2018.	
43	Nabavka i isporuka zimske uniforme za službenike Odsjeka za zajedničke poslove Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-59/18 18110000-3	Direktni sporazum 22-8-1-47/18	"Sana Linea" a.d. Kostajnica 4400772510007	2.098,20 KM Rok isporuke je 45 dana				04.04.2018.	14.05.2018.	
44	Televizijsko praćenje aktivnosti Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-24/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	"ELTA MEDIA GROUP" d.o.o. Banja Luka 4403933740007	14.400,00 KM Ugovor se zaključuje na period 12 mjeseci				04.04.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
45	Aneks Ugovora, broj: 02-404-158/15	-	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	-	Rok za izvođenje radova je 18 mjeseci i 21 dan Rok za izvođenje radova I faze je 01.06.2018.		10.04.2018.		
46	Održavanje telefonske centrale, broj: 02-404-66/18 50334130-5	Direktni sporazum 22-8-2-49/18	"LANACO" d.o.o. Banja Luka 4400853190007	2.040,00 KM Ugovor se zaključuje na period 12 mjeseci			12.04.2018.		
47	NABAVKA I ISPORUKA RAČUNARSKE OPREME, broj: 02-404-15/18 30200000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-5/18	PR "SMART COMPUTER" Prijedor 4504200780003	43.290,00 KM Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2018. godine			12.04.2018.		
48	IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA MZ ČARAKOVO, broj: 02-404-18/18 45212170-8	Otvoreni postupak 22-1-3-4/18	"UNIVERAL BS" d.o.o. Banja Luka 4400145270009	187.685,44 KM Rok izvođenja radova je 180 kalendarskih dana, računajući od uvođenja u posao			18.04.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
49	OKVIRNI SPORAZUM, ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA PRIJEDOR, broj: 02-404-33/18 50232100-1	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 22-1-2-15/18	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	129.826,52 KM Okvirni sporazum se zaključuje na period dvije godine Sporazum je zaključen prema ponudi i u ime grupe ponuđača "Brakom" d.o.o. i "Polis" d.o.o.			25.04.2018.		
50	UGOVOR ZA ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA PRIJEDOR, broj: 02-404-33/18 50232100-1	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-33/18 22-1-2-15/18	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	64.102,56 KM Do realizacije ugovorenih sredstava		ostatak vrijednosti OS 65.723,96 KM, bez PDV	25.04.2018.		
51	Uklanjanje objekta "Crvenog krsta"u Prijedoru, broj: 02-404-77/18 45111000-8	Direktni sporazum 22-8-3-54/18	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	4.717,78 KM Rok izvođenja radova 2 dana, računajući od uvođenja u posao			25.04.2018.	03.05.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
52	Izvođenje muzičkog nastupa i kompletne koncertne produkcije povodom Dana Grada, broj: 02-404-68/18 92312130-1	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-8-7-112/18	"STAGE-ART" d.o.o. Bihać 4263128250005	22.000,00 KM Ugovor se realizuje na dan 15.05.2018. godine			04.05.2018.	15.05.2018.	
53	Izvođenje radova na izgradnji kućice-objekta za potrebe trafoa, stanice za priključak zgrade za 50 stanova u naselju Pećani u Prijedoru, broj: 02-404-62/18 45000000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-3-39/18	"GRADINVEST" d.o.o. Prijedor 4400693300005	13.691,61 KM Rok izvođenja radova je 10 radnih dana, računajući od uvođenja u posao			08.05.2018.		
54	Okvirni sporazum za održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na području grada Prijedor, broj: 02-404-49/18 50232000-0	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 22-1-2-27/18	"TELEFONIJA VIDA KOVIĆ" d.o.o. Doboj 4400011580001	67.322,00 KM Sporazum ostaje na snazi 2 godine			11.05.2018.		
55	Ugovor za održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na području grada Prijedor, broj: 02-404-49/18 50232000-0	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-49/18 22-1-2-27/18	"TELEFONIJA VIDA KOVIĆ" d.o.o. Doboj 4400011580001	33.661,00 KM Do realizacije ugovorenih sredstava		ostatak vrijednosti OS 33.661,00 KM, bez PDV	11.05.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
56	Okvirni sporazum za reviziju tehničke dokumentacije za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-50/18 71248000-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/Okvirni sporazum	"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka 4403673900005	40.000,00 KM Okvirni sporazum se zaključuje do 31.12.2018. godine Sporazum je zaključen prema ponudi i u ime grupe ponuđača "HKP Consulting" d.o.o. I "CPK" d.o.o. Banja Luka			11.05.2018.	26.12.2018.	
57	Nabavka i isporuka poklon paketića, broj: 02-404-83/18 18530000-3	Direktni sporazum 22-8-1-60/18	STR "DE LUKS" Prijedor 4501891120005	3.598,32 KM Rok isporuke na dan 16.05.2018., do 10:00			14.05.2018.	16.05.2018.	
58	Usluge izrade nosača za zastave - postavljanje i skidanje zastava za stubove, broj: 02-404-82/18 35821100-6	Direktni sporazum 22-8-2-59/18	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	3.465,00 KM Rok pružanja usluga je 3 dana			14.05.2018.	23.05.2018.	
59	Nabavka i isporuka staza i tepiha za potrebe Gradske uprave grada Prijedor, broj: 02-404-74/18 39531000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-48/18	"ASTORIA COMPANY" d.o.o. Novi Grad 4400760000003	21.290,29 KM Rok isporuke 5 dana			14.05.2018.	17.05.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
№.u.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
60	Sanacija krova na zgradi Gradske uprave, broj: 02-404-81/18 45111000-8	Direktni sporazum 22-8-2-61/18	ZR "LIM MONT" Prijedor 4508303490009	1.150,00 KM rok izvođenja radova je 3 dana				14.05.2018.	17.05.2018.		
61	Radovi na sanaciji pločastog propusta na nekategorisanom putu N 15 Gačani-Pejići-Usorci, broj: 02-404-87/18 45453100-8	Direktni sporazum 22-8-3-63/18	"NISKOGRADNJA MARIANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	2.521,71 KM Rok izvođenja radova je 20 dana				17.05.2018.	06.06.2018.		
62	Okvirni sporazum za investicije ulične rasvjete na području grada Prijedor, broj: 02-404-48/18 45316000-5	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 22-1-2-26/18	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	68.256,40 KM Okvirni sporazum se zaključuje na period dvije godine				17.05.2018.			
63	Ugovor za investicije ulične rasvjete na području grada Prijedor, broj: 02-404-48/18 45316000-5	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-49/18 22-1-2-26/18	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	34.188,04 KM Do realizacije ugovorenih sredstava			ostatak vrijednosti OS 34.068,36 KM bez PDV	17.05.2018.	17.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
64	Nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad mašine za čišćenje pozicija od metala tehnikom kliznog brušenja, sa repromaterijalom za potrebe organizovanja i sprovođenja obuke na mašini, broj: 02-404-54/17 42630000-1	Otvoreni postupak 22-1-1-140/17	„RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK“ GmbH, Beč, Austrija 149218 p	31.000,00 EUR (60.630,73 KM) Rok isporuke 100 kalendarskih dana			18.05.2018.	09.07.2018.	Za potrebe realizacije projekta „Partnerstvo dijaspore i Grada Prijedor u funkciji razvoja lokalne privrede“ (u daljem tekstu: Projekat “Dijaspora za razvoj”), koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske u BiH, UNDP-a i IOM-a u BiH
65	Stručne usluge održavanja finansijskih programa "Economica" i "ObEx", broj: 02-404-56/18 72267000-4	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 22-4-2-65/18	"MEDIA PRO" d.o.o. Prijedor 4400706130007	18.000,00 KM Ugovor se realizuje do 31.03.2019. godine			22.05.2018.		
66	Televizijsko praćenje aktivnosti Gradonačelnika i Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-67/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	"ALTERNATIVNA TELEVIZIJA" d.o.o. Banja Luka 4400946870008	42.120,00 KM Ugovor se zaključuje na period od godine dana			24.05.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.I.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
67	Usluge izrade Akcionog plana za održivo upravljanje energijom i borbu protiv klimatskih promjena za Grad Prijedor, Grad Zenica i Opštinu Gračanica broj: 02-404-61/18 98000000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-51/18	"N LOGIC" d.o.o. Sarajevo 4202445420006	46.150,00 KM Rok pružanja usluga 15.10.2018. Ugovor je zaključen prema zajedničkoj ponudi grupe ponuđača "N LOGIGC" d.o.o. Sarajevo i "ENECO-EKOLOŠKI SISTEMI" d.o.o. Bijeljina			31.05.2018.		Ovaj Ugovor je zaključen za potrebe realizacije projekta "Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike", prema finansijskom ugovoru između GIZ i Grad Prijedor, broj: 02-40-2817/17 od 06.12.2017. godine.
68	Izvođenje radova u prostorijama doma Mjesne zajednice Omarska broj: 02-404-91/18 45450000-6	Direktni sporazum 22-8-3-64/18	SZR Ukras s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	4.946,30 KM Rok izvođenja radova 10 kalendarskih dana, računajući od uvođenja u posao			31.05.2018.		
69	Okvirni sporazum za nabavku, isporuku i montažu namještaja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-54/18 39130000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/Okvirni sporazum	"KRANING" d.o.o. Puračić 4209331600009	26.968,00 KM Sporazum ostaje na snazi do 31.12.2018.			31.05.2018.	19.10.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
l.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
70	Ugovor za nabavku, isporuku i montažu namještaja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-54/18 39130000-2	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-54/18 22-1-1-36/18	"KRANING" d.o.o. Puračić 4209331600009	13.249,09 KM Rok isporuke 20 kalendarskih dana, računajući od dana potpisivanja ugovora		ostatak vrijednosti OS 13.718,91 KM	31.05.2018.	10.08.2018.	
71	Okvirni sporazum za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/Okvirni sporazum 22-7-3-38/18	SZR Ukras s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	34.300,00 KM Sporazum ostaje na snazi do 31.12.2018.			31.05.2018.	31.12.2018.	
72	Ugovor za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-28/18 22-7-3-38/18	SZR Ukras s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	8.599,05 KM Rok izvođenja radova 5 dana, računajući od uvođenja u posao		ostatak vrijednosti OS 25.700,95 KM	31.05.2018.	31.12.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
73	Pružanje usluga dezinfekcije na području Grada Prijedor broj: 02-404-72/18 90670000-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-52/18	"EKO-BEL" d.o.o. Laktaši 4400855480002	46.812,50 KM Usluge će se pružiti u periodu jun-avgust 2018. godine			05.06.2018.	11.06.2018.i 28.08.2018.	
74	Izrada dokaza za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju infrastrukturnog objekta - primarna kanalizaciona mreža sa pratećim objektima u naselju Gomjenica, dijelu naselja Petrovo i Miljakovci, br.02-404-94/18 72312100-6	Direktni sporazum 22-8-2-66/18	"Rudarski Institut" d.o.o. Prijedor 440072756000	1.000,00 KM Rok pružanja usluga je 15 dana, računajući od preuzimanja kompletne dokumentacije			06.06.2018.	28.06.2018.	
75	Usluge tehničkog pregleda izvedenih radova na rekonstrukciji ulice Vuka Karadžića u Prijedoru, broj: 02-404-93/18 71248000-8	Direktni sporazum 22-8-2-67/18	"Kunić Gradnja" d.o.o. Prijedor 4400681470002	5.668,65 KM Rok pružanja usluga je 5 dana, računajući od preuzimanja kompletne dokumentacije			06.06.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
76	Priprema, produkcija i postprodukcija priloga posvećenih informacijama o životu i aktivnostima ljudi koji žive na području Grada i priloga o najznačajnijim aktivnostima Gradonačelnika Grada Prijedor i Gradskih službi, broj: 02-404-70/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	"Televizija K3" d.o.o. Prnjavor 4403354710007	39.078,00 KM Ugovor je zaključen na period od jedne godine			11.06.2018.		
77	Izvođenje radova na dovršetku treće potkrovnne etaže za funkciju nastave u Mašinskoj i Elektrotehničkoj školi u Prijedoru, broj: 02-404-52/18 45450000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-3-30/18	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	44.186,00 KM Rok izvođenja radova je 60 dana.			11.06.2018.		
78	Ugovor za reviziju tehničke dokumentacije za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-50/18 71248000-8	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog okvirnog sporazuma, broj: 02-404-50/18 22-7-2-29/18	"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka 4403673900005	213,46 KM Rok pružanja usluga je 15 kalendarskih dana, računajući od preuzimanja predmetne dokumentacije		ostatak vrijednosti OS 39.786,54 KM	18.06.2018.	16.10.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.B.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
79	Održavanje i nadogradnja softverske platforme INOVA AreaCAD-GIS/Grad Prijedor Broj: 02-404-73/18 72210000-0	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 22-4-2-83/18	"INOVA-Infomatički inženjerig" d.o.o. Banja Luka 4400977670007	29.520,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			19.06.2018.		
80	Usluge promocije Grada putem dnevnog lista "Nezavisne novine" i portala www.nezavisne.com Broj: 02-404-60/18 79342200-5	Direktni sporazum 22-8-2-81/18	N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE 4400848860002	6.000,00 KM Ugovor je zaključen na period od godinu dana			20.06.2018.		
81	Održavanje klima uređaja za potrebe Gradske uprave broj. 02-404-99/18 42512000-8	Direktni sporazum 22-8-2-74/18	ZR "ELEKTROSERVISER" Prijedor 4501913110009	3.405,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			25.06.2018.		
82	Nabavka i isporuka paketića/pokloni Gradonačelnika za Konferenciju beba broj: 02-404-113/18 18530000-3	Direktni sporazum 22-8-1-80/18	STR "DE LUKS" Prijedor 4501891120005	1.196,14 KM Rok za isporuku robe je 28.06.2018.			27.06.2018.	28.06.2018.	
83	Nabavka i postavljanje zaštite za mlade sadnice drveća broj: 02-404-100/18 44313100-8	Direktni sporazum 22-8-1-75/18	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	3.600,00 KM Rok isporuke i montaže robe je 10 radnih dana			28.06.2018.	12.07.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Sl.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
84	Nabavka i isporuka poklon paketića za đake prvake broj: 02-404-114/18 18530000-3	Direktni sporazum 22-8-1-84/18	"ART SCENA" d.o.o. Banja Luka 4402902570000	3.000,00 KM Rok za isporuku robe je 24.08.2018.			29.06.2018.	24.08.2018.	
85	Stručne usluge kopiranja, printanja, skeniranja po sistemu "pay per klik" za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-86/18 72311300-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-1-2-62/18	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka 4400810890005	29.832,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			29.06.2018.		
86	Okvirni sporazum za generalno čišćenje, servisiranje, puštanje u rad, održavanje i uzimljenje za zimski period fontana i javnih česmi, broj: 02-404-76/18 50000000-5	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 22-1-2-58/18	"VALEK-COMMERCE" d.o.o. Banja Luka 4400864980000	65.060,00 KM Sporazum ostaje na snazi 2 godine			29.06.2018.		
87	Ugovor za generalno čišćenje, servisiranje, puštanje u rad, održavanje i uzimljenje za zimski period fontana i javnih česmi, broj: 02-404-76/18 50000000-5	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-76/18 22-1-2-58/18	"VALEK-COMMERCE" d.o.o. Banja Luka 4400864980000	32.530,00 KM Pružanje usluga mjesečno		ostatak vrijednosti OS 32.530,00 KM	29.06.2018.	31.11.2018.	
88	Aneks ugovora, broj: 02-404-127/17		"DRINA OSIGURANJE" a.d. Milici 4400258470004				02.07.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Sl.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osobni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
89	Nabavka i isporuka stacioniranih radio stanica sa opremom broj: 02-404-119/18 38540000-2	Direktni sporazum 22-8-1-82/18	"ALFA NET" d.o.o. Prijedor 4400668290003	4.957,27 KM Rok za isporuku 21 dan, računajući od dana dana uplate avansa			12.07.2018.		
90	Ugovor za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-28/18 22-7-3-38/18	SZR Ukra s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	6.938,17 KM Rok izvođenja radova 5 dana, računajući od uvođenja u posao		ostatak vrijednosti OS 18.762,78 KM	20.07.2018.	31.12.2018.	
91	Nabavka i isporuka vode u plastičnim bocama i iznajmljivanje aparata za vodu broj: 02-404-92/18 65111000-4	Direktni sporazum 22-8-1-85/18	"AQUA TIM distribucija" d.o.o. Laktaši 4403842600008	5.999,23 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			22.7.2018.		
92	Usluge televizijskog praćenja značajnih aktivnosti na području Grada Prijedor i informisanost građana u inostranstvu putem satelita broj: 02-404-107/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	RADIO I TELEVIZIJA "BN" d.o.o. Bijeljina 4400330920001	72.000,00 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			23.07.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
№.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
93	Uživo snimanje i emitovanje emisije "Nedeljno popodne" broj: 02-404-104/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	RADIO I TELEVIZIJA "BN" d.o.o. Bijeljina 4400330920001	15.000,00 KM Realizacija emisije 26.08.2018.			23.07.2018.	26.08.2018.	
94	Dizajn i izrada promotivnih kataloga u sklopu projekta "Dijaspore za razvoj" broj: 02-404-121/18 22462000-6	Direktni sporazum 22-8-2-86/18	"PRINT DESIGN" d.o.o. Prijedor 4402937790002	3.000,00 KM Rok pružanja usluge je 3 dana			24.07.2018.	27.07.2018.	Za potrebe realizacije projekta „Partnerstvo dijaspore i Grada Prijedor u funkciji razvoja lokalne privrede“ (u daljem tekstu: Projekat “Dijaspore za razvoj”), koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske u BiH, UNDP-a i IOM-a u BiH
95	Izrada i postavljanje autobuskih stajališta na području grada Prijedor - LOT 1 Izrada i postavljanje AB autobuskih stajališta armirano-betonskih broj: 02-404-101/18 44212321-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-69/18	"BETON-GAL" d.o.o. Sanski Most 4263149410002	25.635,00 KM Rok za izradu i montažu je 15 kalendarskih dana, računajući od prijema narudžbe			07.08.2018.	09.11.2018.	
96	Izrada i postavljanje autobuskih stajališta na području grada Prijedor - LOT 2 Izrada i postavljanje AB autobuskih stajališta od inoxa broj: 02-404-101/18 44212321-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-69/18	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	5.000,00 KM Rok za izradu i montažu je 15 kalendarskih dana, računajući od prijema narudžbe			07.08.2018.	30.08.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
97	Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobarska stakla za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 1 Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobarska stakla za službena vozila Gradske uprave grada Prijedor broj: 02-404-112/18 09100000-0	Otvoreni postupak 22-1-1-77/18	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka 4400959260004	32.356,61 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			07.08.2018.		
98	Nabavka i isporuka pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobarska stakla za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobarska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice broj: 02-404-112/18 09100000-0	Otvoreni postupak 22-1-1-77/18	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka 4400959260004	23.862,99 KM Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci			07.08.2018.		
99	Izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Rasavcima - Prijedor broj: 02-404-105/18 45454000-4	Otvoreni postupak 22-1-3-71/18	"UNIVERZAL BS" d.o.o. Banja Luka 4400145270009	241.987,50 KM Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao			13.08.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
r.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
100	Nabavka i isporuka stočne vage broj: 02-404-130/18 42923200-4	Direktni sporazum 22-8-1-93/18	"AGROCOOP" d.o.o. Aleksandrovac 4401167610004	1.950,00 KM Rok isporuke je 15 dana			22.08.2018.	06.09.2018.	
101	Ugovor za reviziju tehničke dokumentacije za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-50/18 71248000-8	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog okvirnog sporazuma, broj: 02-404-50/18 22-7-2-29/18	"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka 4403673900005	616,40 KM Rok pružanja usluga je 15 kalendarskih dana, računajući od preuzimanja predmetne dokumentacije		ostatak vrijednosti OS 39.170,14 KM	30.08.2018.	16.10.2018.	
102	Ugovor za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-28/18 22-7-3-38/18	SZR Ukras s.p.Radimir Trubarac 4503847210008	7.563,26 KM Rok izvođenja radova 5 dana, računajući od uvođenja u posao		ostatak vrijednosti OS 11.199,52 KM	31.08.2018.	31.12.2018.	
103	Pružanje usluga opšte komunalne potrošnje broj: 02-404-103/18 65000000-3	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 22-4-2-96/18	"KOMUNALNE USLUGE" a.d. Prijedor 4400684900008	854.576,86 KM Ugovor je zaključen na period od godinu dana			31.08.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
104	Ugovor za nabavku, isporuku i montažu namještaja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-54/18 39130000-2	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-54/18 22-1-1-36/18	"KRANING" d.o.o. Puračić 4209331600009	13.718,91 KM Rok isporuke 20 kalendarskih dana, računajući od dana potpisivanja ugovora			ostatak vrijednosti OS 0,00 KM	04.09.2018.	19.10.2018.	
105	Nabavka i isporuka 35 kompleta udžbenika i 53 knjige za učenike Rome za školsku 2018/2019 godinu po Programu Republike Srpske za osnovne škole broj: 02-404-134/18 22111000-1	Direktni sporazum 22-8-1-105/18	JP "ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA" a.d. Istočno Novo Sarajevo 4400540060005	4.476,41 KM Rok isporuke 5 dana				07.09.2018.	13.09.2018.	
106	Nabavka i isporuka 36 knjiga za učenike Rome za školsku 2018/2019 godinu po Programu Federacije BiH za osnovne škole broj: 02-404-135/18 22111000-1	Direktni sporazum 22-8-1-98/18	"KALEM" d.o.o. Sanski Most 4263141510008	380,26 KM Plaćanje prema ispostavljenoj fakturi				11.09.2018.	11.09.2018.	
107	Nabavka dugoročnog kredita radi realizacije kapitalnih projekata Grada Prijedor broj: 02-404-57/18 66113000-5	Otvoreni postupak 22-1-2-55/18	"INTESA SANPAOLO BANKA" d.d. Sarajevo 4200720670007	336.879,21 KM Rok otplate kredita je 10 godina				13.09.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
llh.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
108	Nabavka i isporuka cipela za potrebe Odsjeka komunalne policije broj: 02-404-136/18 18800000-7	Direktni sporazum 22-8-1-106/18	"ASTRA" d.o.o. Sarajevo 4200508370001	1.846,16 KM Rok isporuke 2 dana			13.09.2018.	04.10.2018.	
109	Završetak izgradnje Dvorane na Urijama, LOT 1 Izvođenje fasaderskih radova – ventilirane fasade broj: 02-404-111/18 45450000-6	Otvoreni postupak 22-1-3-76/18	"MAXMARA" d.o.o. Banja Luka 4400824680003	750.210,28 KM Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao	Aneks od 26.10.2018. g., izmjena načina plaćanja		13.09.2018.		Nabavka se realizuje na osnovu Odluke o usmjeravanju sredstava za Sportsku dvoranu "Urije" Prijedor ("Službeni glasnik RS" broj 47/18)
110	Završetak izgradnje Dvorane na Urijama, LOT 2 Radovi na izgradnji kuglane broj: 02-404-111/18 45450000-6	Otvoreni postupak 22-1-3-76/18	"TEKTON" d.o.o. Banja Luka 4400839010004	581.941,79 KM Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao	Aneks od 26.10.2018. g., izmjena načina plaćanja		13.09.2018.		Nabavka se realizuje na osnovu Odluke o usmjeravanju sredstava za Sportsku dvoranu "Urije" Prijedor ("Službeni glasnik RS" broj 47/18)
111	Izgradnja fiskulturne sale u sklopu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Omarskoj - Prijedor broj: 02-404-106/18 45000000-7	Otvoreni postupak 22-1-3-70/18	"TEKTON" d.o.o. Banja Luka 4400839010004	495.729,14 KM Rok izvođenja radova je 180 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao			14.09.2018.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o finansiranju projekata donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, postpisanog između Ministarstva finansija RS i Grada Prijedor.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
112	Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i djelu Industrijske zone "Svale" broj: 02-404-110/18 45231300-8	Otvoreni postupak 22-1-3-87/18	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	468.266,50 KM Rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao Ugovor je zaključen prema zajedničkoj ponudi grupe ponuđača "NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor i "ROCO COMMERCE" d.o.o. Livno	Aneks Ugovora od 26.11.2018. godine, produžen rok izvođenja radova za 60 radnih dana.		18.09.2018.		Nabavka se realizuje na osnovu Sporazuma o implementaciji projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja u okviru MEG projekta, potpisanog između UNDP i Grada Prijedor.
113	Ugovor za reviziju tehničke dokumentacije za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-50/18 71248000-8	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog okvirnog sporazuma, broj: 02-404-50/18 22-7-2-29/18	"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka 4403673900005	1.449,00 KM Rok pružanja usluga je 15 kalendarskih dana, računajući od preuzimanja predmetne dokumentacije		ostatak vrijednosti OS 37.721,14 KM	19.09.2018.	16.10.2018.	
114	Izvođenje dodatnih radova na objektu JU OŠ "Desanka Maksimović" Prijedor, područna škola Donji Garevci broj: 02-404-174/17 45421130-4	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci	"KONCARY" d.o.o. Prijedor 4403660320000	11.054,00 KM Rok izvođenja radova je 15 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao			20.09.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
115	Izvođenje radova na iskopu i polaganju elektro kablova za uređenje kupališta u MZ Gradina broj: 02-404-144/18 45454100-5	Direktni sporazum 22-8-3-103/18	ZPD "BURSAĆ" Prijedor 4507064190000	5.030,00 KM Rok izvođenja radova je 15 radnih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao			21.09.2018.	05.10.2018.	
116	Izvođenje radova na izgradnji bunara u naselju Rakelići broj: 02-404-142/18 45245000-6	Direktni sporazum 22-8-3-101/18	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	5.213,68 KM Rok izvođenja radova je 10 radnih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao			21.09.2018.	04.10.2018.	
117	Nabavka i isporuka saobraćajne signalizacije na saobraćajnici C 105 u industrijskoj zoni Celpak broj: 02-404-143/18 45316213-1	Direktni sporazum 22-8-1-100/18	"PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor 4400679810009	3.693,50 KM Rok isporuke robe je 3 dana			21.09.2018.	23.09.2018.	
118	Nabavka i isporuka komunikaciono sigurnosne mrežne opreme broj: 02-404-145/18 32344280-2	Direktni sporazum 22-8-1-102/18	PR "SMART COMPUTER" Prijedor 4504200780003	2.564,00 KM Rok isporuke robe je 45 dana			21.09.2018.	01.11.2018.	
119	Nabavka i transport rovnog kamena za sanaciju lokalnog puta Pejčići - Usorci broj: 02-404-141/18 44113000-5	Direktni sporazum 22-8-1-104/18	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	4.500,00 KM Rok isporuke robe je 7 dana			21.09.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.B.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
120	Usluge plasiranja aktuelnih informacija sa područja Grada na širem području regije i susjednih opština u Federaciji BiH, u cilju uspostavljanja međuopštinske i međuentitetske saradnje broj: 02-404-124/18 92220000-9	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-7-7-108/18	"TELEVIZIJA 101" d.o.o. Prijedor 4403686470000	36.000,00 KM Ugovor je zaključen na period od godinu dana			24.09.2018.		
121	Sanacija prostora za potrebe kancelarije u Ljubiji broj: 02-404-151/18 45454100-5	Direktni sporazum 22-8-3-107/18	"GRAĐEVINARSTVO KONSTRUKTOR" Prijedor 4502211130008	4.015,50 KM Rok izvođenja radova 7 radnih dana			02.10.2018.	09.10.2018.	
122	Hitna sanacija krova na boračkoj zgradi u naselju Tukovi broj: 02-404-117/18 45454000-4	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 22-4-3-109/18	"GRAĐEVINARSTVO KONSTRUKTOR" Prijedor 4502211130008	24.166,52 KM Rok izvođenja radova 7 kalendarskih dana			02.10.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Id	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
123	Izgradnja objekta do konstruktivne faze u kojoj će se vršiti proizvodnja komutatora, mašina i alata broj: 02-404-132/18 45000000-7	Otvoreni postupak 22-1-3-92/18	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	1.127.108,12 KM Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana, računajući od uvođenja izvođača u posao Ugovor je zaključen prema zajedničkoj ponudi grupe ponuđača "UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor i "KOMOTIN" d.o.o. Jajce	Zaključen Aneks ugovora dana 29.11.18., izmjena podataka o računu		03.10.2018.		
124	Aneks Ugovora, broj: 02-404-127/17		"OSIGURANJE AURA" a.d. Banja Luka 4402741620001	produžava se rok pružanja usluga za LOT 1			04.10.2018.		
125	Kompjuterska obrada i javna prezentacija izbornih rezultata za opšte izbore 2018. godine broj: 02-404-123/18 72312000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-89/18	PR "SMART COMPUTER" Prijedor 4504200780003	10.000,00 KM Usluge će se vršiti 7.10. i 08.10.2018.			05.10.2018.	08.10.2018.	
126	Nabavka i ugradnja sigurnosnih brava vrata za server salu Gradske uprave broj: 02-404-155/18 44221200-7	Direktni sporazum 22-8-1-115/18	ZR "ALUTERM" Prijedor 4501841880009	1.709,40 KM Rok isporuke je 45 dana od prijema narudžbenice			11.10.2018.	24.11.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavi	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
127	Okvirni sporazum za održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Prijedor broj: 02-404-64/18 50232200-2	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 22-1-2-43/18	"SACOM" d.o.o. Sarajevo 4200814900006	64.180,00 KM Sporazum ostaje na snazi dvije godine			15.10.2018.		
128	Ugovor za održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Prijedor broj: 02-404-64/18 50232200-2	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-64/18 22-1-2-43/18	"SACOM" d.o.o. Sarajevo 4200814900006	32.090,00 KM Ugovor je zaključen na period od godfnu dana		ostatak vrijednosti OS 32.090 KM	15.10.2018.		
129	Nabavka licence za Firewall broj: 02-404-137/18 72268000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-95/18	"LANACO" d.o.o. Banja Luka 4400853190007	8.595,00 KM Rok isporuke je 7 dana			17.10.2018.	02.11.2018.	
130	Nabavka i isporuka 15 garderobnih ormara broj: 02-404-156/18 39122100-4	Direktni sporazum 22-8-1-116/18	"VIGMELT" d.o.o. Banja Luka 4400858660001	4.794,00 KM Rok isporuke 5 dana			18.10.2018.	29.10.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Red.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objavljenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
131	Ugovor za reviziju tehničke dokumentacije za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-50/18 71248000-8	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog okvirnog sporazuma, broj: 02-404-50/18 22-7-2-29/18	"HKP CONSULTING" d.o.o, Banja Luka 4403673900005	2.828,23 KM Rok pružanja usluga je 15 kalendarskih dana, računajući od preuzimanja predmetne dokumentacije			ostatak vrijednosti OS 34.892,91 KM	18.10.2018.	26.12.2018.	
132	Nabavka i isporuka 5 pari vatrogasnih intervencijskih rukavica broj: 02-404-156/18 18424000-7	Direktni sporazum 22-8-1-124/18	"FINANC" d.o.o. Mostar 4227140660000	1.025,00 KM Rok isporuke je 7 dana				18.10.2018.	01.11.2018.	
133	Nabavka i isporuka 4 para vatrogasnih intervencijskih čizama broj: 02-404-158/18 18800000-7	Direktni sporazum 22-8-1-125/18	"FINANC" d.o.o. Mostar 4227140660000	1.800,00 KM Rok isporuke je 7 dana				18.10.2018.	01.11.2018.	
134	Okvirni sporazum za nabavku, isporuku i montažu klima uređaja za potrebe Gradske uprave grada Prijedor broj: 02-404-89/18 42512000-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/Okvirni sporazum 22-1-1-68/18	"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka 4400938000002	23.700,00 KM Sporazum ostaje na snazi do 31.12.2018.				23.10.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Slb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
135	Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe Gradske uprave grada Prijedor broj: 02-404-89/18 42512000-8	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog okvirnog sporazuma, broj: 02-404-89/18 22-1-1-68/18	"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka 4400938000002	23.700,00 KM Rok isporuke 10 dana			23.10.2018.		
136	Nabavka i isporuka službenih uniformi za potrebe Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-98/18 35811200-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-72/18	"ASTORIA COMPANY" d.o.o. Novi Grad 4400760000003	7.191,00 KM Rok isporuke 90 kalendarskih dana			26.10.2018.		
137	Ugovor za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-28/18 22-7-3-38/18	SZR Ukras s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	5.212,81 KM Rok izvođenja radova 5 dana, računajući od uvođenja u posao		ostatak vrijednosti OS 5986,71 KM	31.10.2018.	31.12.2018.	
138	Nabavka i isporuka peleta za potrebe MZ Kozarac (4 tone) broj: 02-404-167/18 44115220-7	Direktni sporazum 22-8-1-123/18	ZR "EKO VATRA" Prijedor 4510313340000	1.560,00 KM Rok isporuke je 10 dana			07.11.2018.	08.11.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
139	Nabavka i isporuka lako rasklopivih kreveta, broj: 02-404-95/18 39151000-5	Direktni sporazum 22-8-1-127/18	"JYSK" d.o.o. Prijedor 42014888000	4.401,71 KM			13.11.2018.	22.11.2018.	
140	Nabavka i isporuka muznih uređaja broj: 02-404-171/18 03144000-2	Direktni sporazum 22-8-1-130/18	"ITC ZENICA" d.o.o. Zenica 4218146790003	4.547,00 KM Rok isporuke 10 dana			13.11.2018.	07.12.2018.	
141	Izvođenje radova na izradi temelja ograde dvorišta Kulturno duhovnog centra „Patrijarh Pavle“ u Rasavcima broj: 02-404-122/18 45454000-4	Direktni sporazum 22-8-3-132/18	"Servis-Komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005	4.272,70 KM Rok izvođenja 20 dana			22.11.2018.		
142	Izvođenje radova na realizaciji vodosnabdjevanja dijela naselja Tukovi Žeger u okviru programa ZP16 OP broj: 02-404-126/18 45000000-7	Otvoreni postupak 22-1-3-88/18	"UNIJAT-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008	91.703,80 KM Rok izvođenja radova je 30 dana, od uvođenja u posao			26.11.2018.		
143	Nabavka i isporuka uređaja za pretraživanje korita rijeke broj: 02-404-153/18 38500000-0	Konkurentski zahtjev 22-7-1-114/18	"VATROPROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	6.560,00 KM Rok isporuke 30 dana			29.11.2018.	25.12.2018.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
lt.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
144	Usluge pranja službenih vozila Gradske uprave i vulkanizerske usluge broj: 02-404-176/18 50112300-6	Direktni sporazum 22-8-2-133/18	"Servis-Komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005	2.991,04 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana			29.11.2018.		
145	Okvirni sporazum za izvođenje radova na postavljanju i skidanju novogodišnje dekorativne rasvjete na području grada Prijedor broj: 02-404-133/18 45451100-4	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum 22-7-3-97/18	"MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad 4401859250008	25.700,00 KM Sporazum ostaje na snazi 2 godine Podugovaranje			03.12.2018.		
146	Izvođenje radova na postavljanju i skidanju novogodišnje dekorativne rasvjete na području grada Prijedor broj: 02-404-133/18 45451100-4	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-133/18 22-7-3-97/18	"MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad 4401859250008	12.850,00 KM Ugovor na snazi do 31.01.2019. Podugovaranje	Aneks od 03.10.2018., ispravka tehničke greške	Ostatak vrijednosti 12850	03.12.2018.	31.01.2019.	
147	Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja zgrade Gradske uprave Grada Prijedor i manifestacija grada, broj: 02-404-172/18 79710000-4	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-5-7-106/18	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka 4400868380007	51.340,00 KM Ugovor je zaključen na period od godinu dana			06.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
148	Ugovor za Investiciono tehničko održavanje zgrade Gradske uprave broj: 02-404-28/18 45450000-6	Pojedinačni ugovor zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva i zaključenog Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-28/18 22-7-3-38/18	SZR Ukras s.p.Radomir Trubarac 4503847210008	5.960,74 KM Rok izvođenja radova 5 dana, računajući od uvođenja u posao			06.12.2018.	31.12.2018.	
149	Izvođenje radova na izgradnji sanitarnog čvora u objektu MZ Srednja Lamovića broj: 02-404-149/18 45211310-5	Konkurentski zahtjev 22-7-3-113/18	"GRADINVEST" d.o.o. Prijedor 4400693300005	15.433,62 KM rok izvođenja radova 60 dana od uvođenja izvođača u posao			10.12.2018.		
150	Nabavka amblema za potrebe Odsjeka komunalne policije Broj: 02-404-180/18 35121600-4	Direktni sporazum 22-8-1-136/18	"SPARTA" d.o.o. Banja Luka 4401432620009	425,00 KM			10.12.2018.	21.12.2018.	
151	Mašinsko profilisanje makadamskih putnih pravaca kojima saobraćaju autobuske linije broj: 02-404-178/18 45233142-6	Direktni sporazum 22-8-3-134/18	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	5.994,00 KM Rok izvođenja radova 7 dana			10.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
152	Nabavka i postavljanje tabli sa imenima ulica i trgova i tablica kućnih brojeva broj: 02-404-138/18 22-1-1-110/18	Otvoreni postupak 34928410-5	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	83.540,00 KM Ugovor se zaključuje na period od 24 mjeseca			10.12.2018.		
153	Isporuka papira, dijelova, popravka i održavanje parking automata broj: 02-404-127/18 30144200-2	Konkurentski zahtjev 22-7-1-91/18	"INTERTRAFFIC" d.o.o. Banja Luka 4403709860005	8.999,40 KM Ugovor se zaključuje na period od godinu dana			13.12.2018.		
154	Izvođenje radova na sanaciji klizišta na području grada Prijedor broj: 02-404-174/18 45111230-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-3-137/18	"NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4402256500006	29.129,08 KM Rok izvođenja radova 7 dana			14.12.2018.		
155	Nabavka i isporuka namještaja broj: 02-404-181/18 39130000-2	Direktni sporazum 22-8-1-138/18	"GAVRANOVIĆ" d.o.o. Prijedor 4400675660002	5.987,73 KM Rok isporuke 10 dana			17.12.2018.		
156	Nabavka, isporuka i montaža plastenika broj: 02-404-150/18 03144000-2	Otvoreni postupak 22-1-1-111/18	"ITC ZENICA" d.o.o. Zenica 4218146790003	85.299,15 KM Na osnovu zajedničke ponude ITC Zenica doo Zenica i BIOS doo Visoko Rok isporuke 20 dana			17.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
157	Stručne usluge pripreme i štampanja novogodišnjeg promotivnog materijala broj: 02-404-185/18 79820000-8	Direktni sporazum 22-8-2-144/18	"PRINT DESIGN" d.o.o. Prijedor 4402937790002	5.996,00 KM			18.12.2018.	31.12.2018.	
158	Nabavka i isporuka novogodišnjih paketića za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-184/18 18530000-3	Direktni sporazum 22-8-1-139/18	STR "DE- LUKS" Prijedor 4501891120013	1.190,78 KM Isporuka robe na dan 28.12.2018.			19.12.2018.	28.12.2018.	
159	Usluge tehničkog pregleda vozila broj: 02-404-183/18 71631200-2	Direktni sporazum 22-8-2-140/18	"DUNAV AUTO" d.o.o. Banja Luka 4403196540034	1.554,86 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana			19.12.2018.		
160	Izvođenje muzičkog nastupa i kompletne koncertne produkcije za doček Nove 2019. godine, broj: 02-404-175/18 92312130-1	Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-8-7-112/18	"STAGE-ART" d.o.o. Bihać 4263128250005	26.000,00 KM Ugovor se realizuje na dan 31.12.2018. godine			19.12.2018.	31.12.2018.	
161	Usluge novogodišnjeg vatrometa broj: 02-404-187/18 24613200-6	Direktni sporazum 22-8-2-141/18	"TORZOKOM" d.o.o. Prijedor 4400671160005	2.136,75 KM Ugovor se realizuje na dan 31.12.2018. godine			20.12.2018.	31.12.2018.	
162	Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-125/18 79800000-2	Konkurentski zahtjev 22-7-2-90/18	"COMESGRAFIKA" d.o.o. Banja Luka 4400813560006	39.701,98 KM Ugovor je zaključen na godinu dana			20.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Slb.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
163	Nabavka i isporuka opreme za revitalizaciju sistema za javno uzbunjivanje građana grada Prijedor broj: 02-404-191/18 35240000-8	Direktni sporazum 22-8-1-142/18	"AlfaNet" d.o.o. Prijedor 4400668290003	5.970,94 KM Rok isporuke 45 dana			21.12.2018.	04.02.2019.	
164	Nabavka i isporuka guma za službena vozila broj: 02-404-190/18 34351100-3	Direktni sporazum 22-8-1-146/18	"Vulkanizerski servis MUKI" Prijedor 4510074760000	2.577,78 KM Rok isporuke 10 dana			21.12.2018.	31.12.2018.	
165	Prezentacija elaborata o stanju javne rasvjete na području grada Prijedor broj: 02-404-188/18 72313000-2	Direktni sporazum 22-8-2-145/18	"BRAKOM" d.o.o. Prijedor 4400685200000	5.975,00 KM 10 kalendarskih dana, po pismenom nalogu			24.12.2018.		
166	Vatrogasne intervencijske uniforme broj: 02-404-192/18 35811100-3	Direktni sporazum 22-8-1-147/18	"VATROPROMET" d.o.o. Banja Luka 4403700640002	5.985,00 KM Rok isporuke 7 dana			24.12.2018.		
167	Nabavka i isporuka otvorenih montažnih objekata, LOT 1 broj: 02-404-173/18 44000000-0	Konkurentski zahtjev 22-7-1-126/18	"POLIS" d.o.o. Prijedor 4402257060000	24.500,00 KM Rok isporuke 15 dana			27.12.2018	11.01.2019.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
168	Dizajn i štampa promotivnog materijala na ime realizacije projekta "Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike" broj: 02-404-196/18 79800000-2	Direktni sporazum 22-8-1-149/18	ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" Prijedor 4504193710002	5.971,50 KM rok isporuke 10 radnih dana			27.12.2018.		
169	Nabavka i isporuka promotivnog materijala na ime realizacije projekta "Jačanje nacionalnih manjina u BiH" broj: 02-404-197/18 22832000-1	Direktni sporazum 22-8-1-1/19	PR "FOTO METRO" Prijedor 4504020960011	1.538,45 KM Rok isporuke je 7 dana			27.12.2018.		
170	Nabavka i isporuka potrošnog, higijenskog materijala za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-189/18 39224000-8	Direktni sporazum 22-8-1-150/18	"EUROSAN" d.o.o. Banja Luka 4401635810008	5.995,30 KM Ugovor je snazi 12 mjeseci			28.12.2018.		
171	Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće broj: 02-404-129/18 44411000-4	Direktni sporazum 22-8-1-2/19	"EUROSAN" d.o.o. Banja Luka 4401635810008	5.996,49 KM Ugovor je snazi 12 mjeseci			28.12.2018.		
172	Nabavka i ugradnja betona MB30 broj: 02-404-194/18 44114000-2	Direktni sporazum 22-8-1-3/19	"BIGL GROUP" d.o.o. Prijedor 4404151810002	5.094,10 KM			31.12.2018.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
173	Nabavka i isporuka cijevi i vodomaterijala za potrebe doma MZ Orlovača, broj: 02-404-193/18 44160000-9	Direktni sporazum 22-8-1-4/19	"AUTO ŽUTI" d.o.o. Prijedor 4401530120006	3.999,99 KM				31.12.2018.		

Dana: 28.02.2019. godine



GRADONAČELNIK
MILENKO ĐAKOVIĆ

Mile